Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
главный инженер
С.В. Жучков
"25" декабря 2018 г.

График

периодического технического обслуживания внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования в п. Ключи, с. Харино Омского района Омской области на 2019 год

Адрес\Месяц	Номер квартиры	Количество квартир	Выполнено ТО факт	1 квартал январь	1 квартал февраль	1 квартал март	2 квартал апрель	2 квартал май	2 квартал июнь	3 квартал июль	август	сентябрь	4 квартал октябрь	ноябрь	декабрь
ул. Береговая	214, 216, 218, 220, 222	5		11.01.2019											
ул. Береговая	222-н, 224, 226, 245, 249	5		22.01.2019											
ул. Береговая	251, 253 ,255, 261, 265	5		26.01.2019											
ул. Новая	1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 19/1	6			01.02.2019										
ул. Новая	11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18/2	6			04.02.2019										
ул. Новая	14, 15/1, 15/2, 16, 17	5			05.02.2019										
ул. Новая	18/1, 19/2, 19/3, 2/1	4			06.02.2019										
ул. Новая	2/2, 20/1, 20/2, 21, 22	5			07.02.2019										
ул. Новая	23, 25, 27, 27а-1, 27а-2	5			08.02.2019										
ул. Новая	28, 29, 3/1, 3/2, 31, 31а	6			09.02.2019										
ул. Новая	33, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2	5			12.02.2019										
ул. Новая	6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 2а	7			28.02.2019										
ул. Вешняя	1, 3а, 7, 11/1, 11/2, 14, 19, 20, 29, 27, 29а, 31	12				01.03.2019									
ул. Вешняя	23, 26, 3, 4, 6, 8	6				04.03.2019									
ул. Кленовая	1а, 11, 12, 13, 14	5				05.03.2019									
ул. Кленовая	15, 15а, 15б/1, 15б-2, 17	5				06.03.2019									
ул. Кленовая	18, 19, 20, 23, 24	5				07.03.2019									
ул. Кленовая	25, 26, 27, 3, 30	5				13.03.2019									
ул. Кленовая	31, 32, 33, 34, 35	5				14.03.2019									
ул. Ключевая	36, 37, 37а, 4, 40	5				15.03.2019									
ул. Кленовая	41, 42, 43, 44, 45	5				18.03.2019									
ул. Кленовая	46, 47, 47а, 5, 51, 7	6				19.03.2019									
ул. Кленовая	55, 57, 58, 6, 8, 39	6				29.03.2019									
ул. Заречная	1/1, 1/2, 3/2, 10/1, 10/2, 11/1	6					03.04.2019								
ул. Заречная	11/2, 2/1, 2/2, 3/1, 4/1	5					04.04.2019								
ул. Заречная	4/2, 5/1, 6/1, 6/2, 7/1	5					05.04.2019								
ул. Заречная	7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 5/2	6					08.04.2019								
ул. Луговая	10/2, 10/1, 12/1, 12/2, 2/1	5					09.04.2019								
ул. Луговая	2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2	5					10.04.2019								
ул. Луговая	8/1, 8/2	2					11.04.2019								
ул. Труда	135, 137а, 139а, 143, 145, 135а	6						06.05.2019							
ул. Труда	147, 148, 149, 151, 154	5						07.05.2019							
ул. Труда	155, 158, 159, 160, 161	5						08.05.2019							
ул. Труда	163, 164, 165, 168, 169	5						13.05.2019							
ул. Труда	170, 172, 173, 175, 176	5						15.05.2019							
ул. Труда	177, 178, 179, 180, 182	5						16.05.2019							
ул. Труда	183, 183а, 186, 188, 189	5						17.05.2019							
ул. Труда	190, 194, 195, 196, 198	5						20.05.2019							
ул. Труда	199, 202, 203, 204/1, 204/2	5						21.05.2019							
ул. Труда	205, 209, 209а, 213	4						22.05.2019							
ул. Светлая	11, 12, 13, 14, 15	5							03.06.2019						
ул. Светлая	17, 19, 2, 2а, 20	5							05.06.2019						
ул. Светлая	21, 23, 24, 25, 26	5							06.06.2019						
ул. Светлая	27, 28, 29, 3, 31	5							07.06.2019						
ул. Светлая	33, 35, 37, 38, 39/1	5							10.06.2019						
ул. Светлая	39/2, 41, 41б, 41/1, 42/1	5							13.06.2019						
ул. Светлая	43/1, 43/2, 44, 44а, 45, 49	6							14.06.2019						
ул. Светлая	5, 6, 8, 9, 48	5							17.06.2019						

ул. Почтовая	234, 234а, 242, 244, 246, 271, 265/1	7							18.06.2019							
ул. Почтовая	265/2, 265/3, 265/4, 269, 273	5							19.06.2019							
ул. Средняя	200, 202, 215, 219, 227, 233, 212, 235	8							27.06.2019							
ул. Победы	250, 252, 254, 256, 260	5								03.07.2019						
ул. Победы	262, 264, 266, 271/1, 271/2, 277	6								05.07.2019						
ул. Победы	271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7	5								08.07.2019						
ул. Победы	271/8, 272, 273/1, 275, 278, 328	6								09.07.2019						
ул. Победы	280, 282, 284/1, 284/2, 288, 327/2	6								17.07.2019						
ул. Победы	290, 292, 295, 296, 297, 329/2, 328	7								18.07.2019						
ул. Победы	298, 299, 299а, 301, 302, 327/1	6								19.07.2019						
ул. Победы	303, 304, 306/2, 307, 308/1, 329/1	6								22.07.2019						
ул. Победы	308/2, 309, 310/1, 305	4								23.07.2019						
ул. Победы	310/2, 310-2а, 312/1, 312/2, 314/2	5									01.08.2019					
ул. Победы	315, 316/1, 316/2, 318/1, 318/2	5									02.08.2019					
ул. Победы	319а, 320/1, 320/2, 322/2, 322/3	5									05.08.2019					
ул. Победы	323/1, 323/2, 323/3, 324, 326, 333/1	6									06.08.2019					
ул. Победы	330, 331/1, 331/2, 333/2, 334	5									07.08.2019					
ул. Победы	335/1, 335/2, 337/1, 337/2, 338	5									08.08.2019					
ул. Победы	339, 340, 340а, 341, 342	5									09.08.2019					
ул. Победы	343, 347, 348, 349, 351, 352	6									12.08.2019					
ул. Центральная	100, 103, 104, 105, 106	5									13.08.2019					
ул. Центральная	108, 110, 111, 113, 114	5										03.09.2019				
ул. Центральная	116, 117, 119, 120, 122	5										04.09.2019				
ул. Центральная	123, 127, 128/2, 130, 130/1	5										05.09.2019				
ул. Центральная	132, 136, 138, 140/1, 140/2	5										06.09.2019				
ул. Центральная	37, 38, 39, 40, 41, 129	6										09.09.2019				
ул. Центральная	44, 47, 48а, 49, 50, 117а	6										10.09.2019				
ул. Центральная	52, 54, 56, 58, 59	5										11.09.2019				
ул. Центральная	60, 62, 63, 65, 66	5										12.09.2019				
ул. Центральная	70, 73, 74, 76, 80	5										13.09.2019				
ул. Центральная	81, 84, 85, 87, 89	5										16.09.2019				
ул. Центральная	91, 95, 98, 99	4										17.09.2019				
ул. Кирпичная	1/2, 10/1 10/2, 11/1, 11/2	5											02.10.2019			
ул. Кирпичная	12/1, 12/2, 16/1, 17/1	4											03.10.2019			
ул. Кирпичная	17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2	5											04.10.2019			
ул. Кирпичная	19а-1, 19а-2, 19а-3, 19а-4, 19а-5	5											07.10.2019			
ул. Кирпичная	2/1, 2/2, 20/1, 20/2, 21	5											08.10.2019			
ул. Кирпичная	22/1, 22/2, 23, 25, 27, 33	6											16.10.2019			
ул. Кирпичная	3/1, 3/2, 30, 31, 32, 37	6											17.10.2019			
ул. Кирпичная	4/1, 4/2, 42, 45, 5, 35, 16/2	7											18.10.2019			
ул. Кирпичная	6, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 49, 33/2, 33/1, 23а	10											21.10.2019			
ул. Березовая	17а, 18а	2											22.10.2019			
ул. Кольцевая	11, 8, 3, 10, 4, 5, 12	7												06.11.2019		
ул. Зеленая	11, 20, 26, 35, 38, 7, 10, 9, 16, 40, 31	11												07.11.2019		
ул. Новая	1, 11а, 12, 2, 24, 10	6												14.11.2019		
ул. Новая	4, 5а, 9	3												28.11.2019		
ул. Косенкова	88, 74, 78/1, 90, 82	5													03.12.2019	
ул. Косенкова	84, 81, 83	3													12.12.2019	
ул. Иртышская	55, 47/2, 47, 49, 53	5													19.12.2019	
Березовый Стан	14, 12, 10, 16, 3	5													23.12.2019	
ПК "Берег"	9	1													25.12.2019	
Итого:		529		15	49	65	34	50	61	51	47	56	55	27	19	

29.09.19 - Дата выполнения работ по ТО ВДГО жилого дома

Об изменении даты выполнения работ по ТО ВДГО сообщается дополнительно по телефону или уведомлением

Работы по ТО ВДГО выполняются в рабочее время с 8:30 до 17:30

Начальник Омского межрайонного управления С.А. Токарев

Ведущий инженер ОМУ Н.Н. Коновалов