

**График
периодического технического обслуживания внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования
в с. Красная Омского района Омской области на 2020 год**

Адрес/Месяц	Номер дома	Номер квартиры	Количество квартир	Выполнено ТО факт	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1-я Колхозная пер.	11, 12, 13, 16-1, 16-2, 3, 5, 7, 3, 5		10		13.01.2020											
2-я Колхозная пер.	10, 14, 4, 5, 6		5		14.01.2020											
3-я Колхозная пер.	1, 4а, 6		3		16.01.2020											
4-я Колхозная пер.	10, 16, 3, 4, 5, 8		6		17.01.2020											
ул. Советская	10, 11, 14, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 22, 46		13		22.01.2020											
ул. Советская	29, 3, 30а, 31, 32, 36, 37, 39, 4, 41		10		23.01.2020											
ул. Советская	42, 45, 47, 48, 48а, 50, 50а, 52а, 52а/1, 52б		10		29.01.2020											
ул. Советская	53, 55, 56, 57, 59, 62, 62-1, 64, 67, 69		10			03.02.2020										
ул. Советская	7, 71, 73, 75а, 77, 8, 84, 84а, 9		9			06.02.2020										
ул. Новая	1, 1а, 12, 13, 17, 21, 23, 23а, 23б, 23в		10			07.02.2020										
ул. Новая	26, 4, 5, 6-1, 6-2, 6а, 6а-1, 7, 8, 8а-1		10			12.02.2020										
ул. Новая	8а-2, 8а-3, 9		3			13.02.2020										
ул. Средняя	1, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17-1, 17-2		10			14.02.2020										
ул. Средняя	17б, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 2а		9			19.02.2020										
ул. Учителей	11, 13, 14, 15, 16, 17-1, 17-2, 18, 21, 23		10			20.02.2020										
ул. Учителей	4, 5, 8а, 8а-2, 9		5			26.02.2020										
ул. Южная	3, 5, 6-1, 6-2		4			28.02.2020										
ул. Железного	1-1, 1-2, 10, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 13, 15, 2		10					02.03.2020								
ул. Железного	3-1, 3-2, 4, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7а-1, 7а-2, 8		10					05.03.2020								
ул. Железного	9-1, 9-2		2					06.03.2020								
ул. Зеленая	1, 11-1, 11-2, 15, 17, 19, 2, 2а, 2б, 21		10					12.03.2020								
ул. Зеленая	3, 4, 5, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3		10					13.03.2020								
ул. Зеленая	8а, 9-1, 9-2		3					16.03.2020								
ул. Кирова	10, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16		10					19.03.2020								
ул. Кирова	19, 20, 23, 25, 28, 3, 30, 32, 33, 34		10					20.03.2020								
ул. Кирова	35, 4, 40, 42, 6, 7, 8, 9, 9а		9					26.03.2020								
ул. 40 лет Победы	1-1, 1-2, 10, 11-1, 11-2, 12, 14, 2, 3-1, 3-2		10					27.03.2020								
ул. 40 лет Победы	4, 5-1, 5-2, 6, 8		5						11.05.20							
ул. Береговая	1, 10, 2, 7, 7б, 9		6						11.05.20							
ул. Березовая	1, 1а, 10, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12		12							01.06.20						
ул. Боровая	1, 10-1, 10-2, 11, 12-1, 12-2, 13, 14, 17-1, 17-2		10								13.07.20					
ул. Боровая	19, 2-1, 2-2, 21, 23-1, 23-2, 25, 27, 29, 31		10									14.08.20				
ул. Боровая	5, 7, 9		3												13.11.2020	
ул. Гагарина	1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 13-2		27												14.11.2020	
ул. Гагарина	13а	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	23												21.11.2020	
ул. Мелиораторная	1-1, 1-2, 10, 11, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 15, 16		10												22.11.2020	
ул. Мелиораторная	17, 18, 19-1, 19-2, 2-1, 2-2, 20-1, 20-2, 21, 23		10												13.10.2020	
ул. Мелиораторная	24, 25-1, 25-2, 26, 28, 29-1, 29-2, 3, 31, 33		10												14.10.2020	
ул. Мелиораторная	36, 38, 4-1, 4-2, 5, 6, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2		10												15.10.2020	
ул. Мелиораторная	9-1, 9-2		2						06.05.2020							
ул. Подстанция	1, 2-1, 2-2		3						07.05.2020							
ул. Мельничная	12-1, 12-2, 16, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22		10						08.05.2020							
ул. Мельничная	4, 5, 9		3						13.05.2020							
ул. Кооперативная	11, 2, 4, 7-1, 7-2		5						14.05.2020							
ул. Комбинатская	12, 14, 4, 5, 6а		5						15.05.2020							
ул. Лесная	10, 12, 13, 13а, 14, 15-1, 15-2, 16, 17-1, 17-2		10						18.05.2020							
ул. Лесная	17а-1, 17а-2, 19-1, 19-2, 19-2, 19-2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 21		10						19.05.2020							
ул. Лесная	26а, 28, 3, 30, 32-1, 32-2, 4, 40, 5, 6, 8, 9, 40-1		12						20.05.2020							
ул. Мичурина	1, 100, 102, 103, 106, 106а, 107, 108, 109-1, 109-2		10						21.05.2020							
ул. Мичурина	111, 113, 119, 12, 121, 123, 125, 127-1, 127-2, 129-1		10						25.05.2020							
ул. Мичурина	129-2, 131-1, 131-2, 14, 141, 15, 17, 18, 20, 22		10						26.05.2020							
ул. Мичурина	15, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 31		10						27.05.2020							
ул. Мичурина	32, 33, 36, 37, 38, 39, 40а, 41, 42, 45		10						28.05.2020							

ул. Ленина	100, 103, 107, 107б, 111-1, 111-2, 113, 117-1, 117-2, 14		10														03.12.2020	
ул. Ленина	16, 20, 22, 26, 27, 27а, 30, 32, 34, 36, 55		11															04.12.2020
ул. Ленина	37, 39, 41, 50, 52, 53, 57, 61, 62, 63		10															10.12.2020
ул. Ленина	64, 65, 66, 67, 68, 7, 71, 72, 74, 73		10															14.12.2020
ул. Ленина	78, 80, 82, 83, 85, 93, 94, 95, 99		9															15.12.2020
Частные домовладения			968		57	80	84	0	121	112	126	123	61	84	70		50	
МКСЖД			76		0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	23		0	
ИТОГО:			1044		57	80	84	0	121	112	126	123	114	84	93		50	

Условные обозначения: 29.09.2020 - Дата выполнения работ по ТО ВДГО жилого дома

Об изменении даты выполнения работ по ТО ВДГО сообщается дополнительно по телефону или уведомлением

Работы по ТО ВДГО выполняются в рабочее время с 8:30 до 17:30

Начальник Омского МУ

 Токарев С.А.

Ведущий инженер ОМУ

 Коновалов Н.Н.

Разработал(а): Н.Ю. Агентов