





Ул. Басюрович	1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12										02.09.2022									
Ул. Височина	14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27										03.09.2022									
Ул. Височина	28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38а, 39										06.09.2022									
Ул. Височина	40, 41, 42, 43, 44, 45, 16, 48, 48-1а, 48-1б										08.09.2022									
Ул. Заветина	2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26										12.09.2022									
Ул. Заветина	30, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52										13.09.2022									
Ул. Хунцлыговна	1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11										16.09.2022									
Ул. Хунцлыговна	12-1, 12-2, 13, 14, 13, 15а, 16, 19-1, 19-2, 22										19.09.2022									
Ул. Хунцлыговна	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а										31.09.2022									
Ул. Хунцлыговна	37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48										23.09.2022									
Ул. Саганая	МКЖЛ	6а									26.09.2022									
Ул. Саганая	МКЖЛ	8а									27.09.2022									
Ул. Саганая	МКЖЛ	12а									28.09.2022									
Ул. Сүрүштүчү	26, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12											04.10.2022								
Ул. Сүрүштүчү	14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20-1, 20-2, 21										07.10.2022									
Ул. Сүрүштүчү	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36										11.10.2022									
Ул. Сүрүштүчү	38, 39, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 50, 51, 51а										13.10.2022									
Ул. Сүрүштүчү	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63										14.10.2022									
Ул. Кичиууза	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10										18.10.2022									
Ул. Кичиууза	11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 23а										21.10.2022									
Ул. Кичиууза	26, 28, 29, 30, 32, 38, 44, 44-1а, 44-2, 44а										25.10.2022									
Ул. Саганая	1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13-1, 13-2											03.11.2022								
Ул. Саганая	14, 15-1, 15-2, 15а, 17, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 19-1, 19-2, 20, 21-1										02.11.2022									
Ул. Саганая	21-1, 22, 23-1, 23-2, 25-1, 25-2, 26-1, 26-2, 27-1, 27-2										09.11.2022									
Ул. Саганая	33-1, 33-2, 33-3, 35-1, 35-2, 37-1, 37-2, 37-3, 39										14.11.2022									
Ул. Саганая	41, 43, 45, 49, 51, 53										15.11.2022									
Ул. Саганая	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15										16.11.2022									
Ул. Саганая	1, 2, 3, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23										18.11.2022									
Ул. Саганая	6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4										18.11.2022									
Ул. Саганая	8-5, 8-6, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6										22.11.2022									
Ул. Г. Копроев	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10										24.11.2022									
Ул. Г. Копроев	11, 12, 13, 14, 14а, 15, 17, 20, 20б, 22											02.12.2022								
Ул. Кырга	1-1, 1-2, 2, 3, 3-1, 7-2, 9-1, 9-2										05.12.2022									
Ул. Кырга	11-1, 11-2, 13, 15, 17-1, 17-2										06.12.2022									
Ул. Хоова	1-1, 1-2, 2, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2, 6, 7-1, 7-2										08.12.2022									
Ул. Хоова	8, 9-1, 9-2, 9б-1, 9б-2, 10, 10а, 11-1, 11-2, 11а, 11а-1										12.12.2022									
Ул. Хоова	12, 13-1, 13-2, 13-3, 14, 15, 16, 17-1, 17-2, 18										15.12.2022									
Ул. Хоова	19, 20, 21, 22, 23, 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 26-1, 26-3										19.12.2022									
Ул. Хоова	22, 28, 30-1, 30-2, 30-3, 31-2, 32, 36-1, 36-2, 36-3										21.12.2022									
Ул. Хоова	37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48										23.12.2022									
Ул. Тарбия	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10-1, 10-3																			
Итого		МКЖЛ																		
		сечене	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого:	146	56	88	97	76	83	164	35	45	36	85	115	85	85	85	85	85	85

29.09.22

Дата выполнения работ по ТО ВЛПО жилого дома

Объём извлечённых данных выполнения работ по ТО ВЛПО составляет дополнителю по телефону или удостоверения Работы по ТО ВЛПО выполняются в рабочее время с 8:30 по 17:30

Заместитель начальника ОНУ по эксплуатации

Ведущий инженер ОНУ

Парфенов(а) Д. Б. Кемпировна

П. И. Вирзит  
Н. Н. Кемпировна

