

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
Главный инженер АО "Омскоблгаз"

С.В. Жучков
24.09.2023
24.09.2023

График

периодического технического обслуживания внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования в п. Ключи, с. Харино,
"Березовый Стан, ПК "Берег" Омского района Омской области на 2024 год.

ДНТ

Адрес\Месяц	Номер квартиры	Количество квартир	Выполнено ТО факт	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
ул. Кленовая	15, 15а, 15б/1, 15б-2, 17	5		09.01.2024												
ул. Кленовая	18, 19, 20, 23, 24	5		10.01.2024												
ул. Кленовая	25, 26, 27, 3, 30	5		11.01.2024												
ул. Кленовая	31, 32, 33, 34, 35	5		12.01.2024												
ул. Кленовая	36, 37, 37а, 4, 40, 44, 47а/2, 48	8		15.01.2024												
ул. Кленовая	41, 42, 43, 45	4		16.01.2024												
ул. Кленовая	46, 47, 47а, 5, 51, 7	6		17.01.2024												
ул. Кленовая	55, 57, 58, 6, 8, 39, 60, 54	8		18.01.2024												
ул. Светлая	39/2, 40/2, 41, 41б, 41/1, 42/1, 50	7		19.01.2024												
ул. Светлая	43/1, 43/2, 44, 44а, 45, 49, 24 а	7		22.01.2024												
ул. Светлая	5, 6, 8, 9, 48, 21б	6		23.01.2024												
ул. Светлая	11, 12, 13, 14, 15, 1	6			05.02.2024											
ул. Светлая	17, 19, 2, 2а, 20, 4, 48А	7			06.02.2024											
ул. Светлая	21, 23, 24, 25, 26, 16	6			07.02.2024											
ул. Светлая	27, 28, 29, 3, 30, 31	6			12.02.2024											
ул. Светлая	33, 35, 37, 38, 39/1	5			13.02.2024											
ул. Кленовая	1а, 1б, 2/3, 9, 11, 12, 13, 14	8			14.02.2024											
ул. Вешняя	1, 3а, 7, 11/1, 11/2, 14, 19, 20, 29, 27, 29а, 31	12				04.03.2024										
ул. Вешняя	23, 26, 3, 4, 6, 8, 12, 2а, 10, 1-1	10				05.03.2024										
ул. Новая	1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 19/1	6				06.03.2024										
ул. Новая	11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18/2	6				11.03.2024										
ул. Новая	14, 15/1, 15/2, 16, 17	5				12.03.2024										
ул. Новая	18/1, 19/2, 19/3, 2/1, 22а	5				13.03.2024										
ул. Новая	2/2, 20/1, 20/2, 21, 22	5				14.03.2024										
ул. Новая	23, 25, 27, 27а-1, 27а-2	5				18.03.2024										
ул. Новая	28, 29, 3/1, 3/2, 31, 31а	6				19.03.2024										
ул. Новая	33, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2	5				20.03.2024										
ул. Новая	6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 2а	7				21.03.2024										
п. Харино																
ул. Заречная	1/1, 1/2, 3/2, 10/1, 10/2, 11/1	6														
ул. Заречная	11/2, 2/1, 2/2, 3/1, 4/1	5					01.04.2024									
ул. Заречная	4/2, 5/1, 6/1, 6/2, 7/1	5					02.04.2024									
ул. Заречная	7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 5/2	6					03.04.2024									
ул. Луговая	10/2, 10/1, 12/1, 12/2, 2/1, 5	6					04.04.2024									
ул. Луговая	2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2	5					08.04.2024									
ул. Луговая	8/1, 8/2	2					09.04.2024									
ул. Труда	135, 137а, 139а, 143, 145, 135а, 144	7					10.04.2024									
ул. Труда	147, 148, 149, 151, 154, 147а, 145 а	7					15.04.2024									
ул. Труда	155, 158, 159, 160, 161, 152	6					16.04.2024									
ул. Труда	163, 164, 165, 168, 169	5					17.04.2024									
ул. Труда	170, 172, 173, 175, 174, 176	6						06.05.2024								
ул. Труда	177, 178; 179, 180, 182	5						07.05.2024								
ул. Труда	183, 183а, 186, 188, 189, 201	6						13.05.2024								
ул. Труда	190, 194, 195, 196, 198	5						14.05.2024								
ул. Труда	199, 202, 203, 204/1, 204/2	5						15.05.2024								
ул. Труда	205, 209, 209а, 213	4						20.05.2024								
ул. Береговая	214а, 216, 218, 220, 222, 230	6						21.05.2024								
ул. Береговая	222-н, 224, 226, 245, 249, 243	6													03.06.2024	
ул. Береговая	251, 253, 255, 261а, 265, 275, 238	7													05.06.2024	
															07.06.2024	

ул.Рябиновая	3	1															27.11.2024
п. Ключи																	
ул. Косенкова	88, 74, 78/1, 90, 82, 86	6															
ул. Косенкова	84, 81, 83	3															02.12.2024
ул. Иргышская	55, 47/2, 47, 49, 53	5															03.12.2024
ПК "Берег"																	04.12.2024
ул. Черемуховая	6, 8	2															
ул. Сосновая	15, 17	2															05.12.2024
ул. Дубовая	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19	14															06.12.2024
ул. Вишневая	1, 16, 18, 29	4															09.12.2024
ул. Липовая	12, 13, 20, 22	4															10.12.2024
ул. Рябиновая	3, 12, 22, 29	4															11.12.2024
ул. Кленовая	22, 24, 39, 41, 43, 47, 48, 51, 16, 34, 45	11															12.12.2024
п. Береговой																	16.12.2024
ул. 5-я Весенняя	13, 15, 19, 21, 23	5															
ул. 2-я Весенняя	11, 75	2															17.12.2024
ул. 4-я Весенняя	11	1															18.12.2024
Итого:		669		66	38	72	55	36	39	52	52	60	66	70			19.12.2024
	29.09.24																63

Об изменении даты выполнения работ по ТО ВДГО сообщается дополнительно по телефону или уведомлением
Работы по ТО ВДГО выполняются в рабочее время с 8:30 до 17:30
- Дата выполнения работ по ТО ВДГО жилого дома

Заместитель начальника ОМУ по эксплуатации

Р.Н. Вигант

Ведущий инженер ОМУ

Н.Н. Коновалов