

Утверждаю:
Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Омскоблгаз"

Жучков С.В.
15 апреля 2020г.

График периодического технического обслуживания внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования в с. Новотроицкое Омского района Омской области на 2020 год															
Адрес\Месяц	Номер квартиры	Количество квартир	Выполнено ТО факт	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ул. Ленина	1, 1а, 1б, 1в, 1г	5		09.01.2020											
ул. Ленина	1д, 3, 5, 6, 7	5		16.01.2020											
ул. Ленина	8, 10, 11, 12, 12а	5		23.01.2020											
ул. Ленина	13, 13-1, 13а, 15-1, 15-2	5		24.01.2020											
ул. Ленина	16, 17, 18, 18а, 19, 20	6		30.01.2020											
ул. Гагарина	1, 1а, 1б, 1г, 1г-1	5			01.02.2020										
ул. Гагарина	2, 2-1, 3, 3а, 4	5			04.02.2020										
ул. Гагарина	4а, 5, 6, 7, 8	5			04.02.2020										
ул. Гагарина	8а, 9, 10, 11, 12, 13	6			05.02.2020										
Пер. Юбилейный	2-1, 2-2, 4-1, 4-2, 4а	5			20.02.2020										
Пер. Юбилейный	5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2	5			26.02.2020										
Пер. Юбилейный	8-1, 8-2, 10-1, 10-2, 11, 12	6			27.02.2020										
ул. Набережная	1, 1б, 2, 2а, 3	5				01.03.2020									
ул. Набережная	4, 6, 6а, 7, 7-1, 11	6				04.03.2020									
ул. Набережная	11а, 13, 15, 16, 17	5				05.03.2020									
ул. Набережная	18, 20, 21, 22, 23	5				06.03.2020									
ул. Набережная	25, 26, 28, 29, 30, 30а	6				12.03.2020									
ул. Набережная	31, 32, 32а, 33, 33а	5				13.03.2020									
ул. Набережная	34, 35, 36, 36а	4				19.03.2020									
ул. Второй переулок	1-1, 1-2, 2-1, 3-14	4				20.03.2020									
ул. Второй переулок	3-2, 4-1, 4-2	3				29.03.2020									
ул. Новая	1, 1а, 2, 3, 3а	5						18.05.2020							
ул. Новая	4, 5, 5а, 6, 7	5						19.05.2020							
ул. Новая	7а, 8, 9, 10, 10а	5							11.06.2020						
ул. Новая	12, 14, 15, 16, 16а	5							16.06.2020						
ул. Новая	17, 18, 18а, 19, 20	5								21.07.2020					
ул. Новая	21, 22, 22а, 23, 24	5								22.07.2020					
ул. Новая	24а, 25, 26, 26а	4									06.08.2020				
Первый переулок	1а, 3а, 4, 5, 5а, 6а	6									07.08.2020				
Первый переулок	7, 8, 8а, 10, 10а	5										08.09.2020			
Первый переулок	13, 13а, 14	3										09.08.2020			
ул. Ленина	50, 52, 54, 57	4							06.05.2020						
ул. Ленина	58, 60а, 60б, 61, 62	5							07.05.2020						
ул. Ленина	62а, 63, 64, 66, 66а	5							08.05.2020						
ул. Ленина	68, 70, 72, 72а	4							13.05.2020						
ул. Ленина	80, 80-1, 82а	3							14.05.2020						
ул. Молодежная	2, 2а, 3, 4, 5	5							15.05.2020						
ул. Молодежная	6, 8, 10, 11, 12	5							16.05.2020						
ул. Молодежная	12а, 13, 14, 14а, 15, 16а	6							17.05.2020						
ул. Молодежная	18, 19, 20, 23, 25а	5							20.05.2020						
ул. Молодежная	31, 33, 33-1, 35, 35а	5							22.05.2020						
ул. Береговая	1, 2, 2а, 4, 4а	5								07.06.2020					
ул. Береговая	5а, 7, 8, 13, 16, 19	6								10.06.2020					
ул. Береговая	20а, 21, 22, 23, 24	5								13.06.2020					

ул. Береговая	25, 28а, 29, 32, 33	5						14.06.2020										
ул. Береговая	34, 35, 36, 37, 38, 40	6						17.06.2020										
ул. Ленина	21, 22, 23, 25, 25а	5							02.07.2020									
ул. Ленина	26, 27а, 29, 30, 30а	5							03.07.2020									
ул. Ленина	32, 34, 35, 36, 39	5							04.07.2020									
ул. Ленина	40, 41а, 41б, 42, 42а	5							05.07.2020									
ул. Ленина	43, 45, 46, 47	4							08.07.2020									
ул. Производственная	4-1, 4-2	2							16.07.2020									
ул. Солнечная	3, 5	2							17.07.2020									
ул. Излучина	2, 1	2							25.07.2020									
ул. Гагарина	26, 28, 29, 30, 31	5								01.08.2020								
ул. Гагарина	31а, 32, 33, 34, 36	5								02.08.2020								
ул. Гагарина	37, 38, 39, 42, 43	5								08.08.2020								
ул. Гагарина	44, 45, 46, 47, 48	5								13.08.2020								
ул. Гагарина	48а, 49, 50, 51, 51а, 52	6								20.08.2020								
ул. Гагарина	52а, 53а, 54, 55	4								21.08.2020								
ул. Гагарина	56, 56а, 57, 58	4								27.08.2020								
ул. Иловская	29, 31, 33, 28	4								28.08.2020								
ул. Набережная	37, 38, 39, 40, 42	5									03.09.2020							
ул. Набережная	44, 45, 45а, 46, 47	5									04.09.2020							
ул. Набережная	48, 48а, 49, 50, 51	5									10.09.2020							
ул. Набережная	52, 53, 54, 55, 56	5									11.09.2020							
ул. Набережная	57, 58, 59, 59а, 60, 61	6									17.09.2020							
ул. Набережная	62, 63, 64, 65, 66, 66а	6									18.09.2020							
ул. Новая	27, 28, 28а, 29, 30	5										01.10.2020						
ул. Новая	30а, 31, 32, 32а, 33	5										02.10.2020						
ул. Новая	34, 34а, 38, 40, 42	5										08.10.2020						
ул. Гагарина	49а, 59, 60, 61а, 61	5										09.10.2020						
ул. Гагарина	62, 63, 63а, 64, 65	5										15.10.2020						
ул. Гагарина	65а, 67, 69, 69а, 70	5										18.10.2020						
ул. Гагарина	71, 71а, 73, 73а, 74	5										22.10.2020						
ул. Гагарина	75, 76, 78, 80, 82, 84	6										30.10.2020						
ул. Центральная	11, 12	2											05.11.2020					
ул. Иртышская	1, 2-1, 2-2, 3, 4-1	5											06.11.2020					
ул. Иртышская	4-2, 6-1, 6-2, 8-1, 8-2	5											12.11.2020					
ул. Иртышская	10-1, 10-2, 12	3											19.11.2020					
ул. Центральная	16, 18, 20	3																05.12.2020
ул. Гагарина	14, 15, 16, 17, 18	5																12.12.2020
ул. Гагарина	19, 20, 21, 22, 23	5																19.12.2020
ул. Гагарина	24, 25	2																26.12.2020
ИТОГО:		399				26	37	43	0	57	37	40	48	40	41	15	15	

Условные обозначения: 29.09.20 - Дата выполнения работ по ТО ВДГО жилого дома

Об изменении даты выполнения работ по ТО ВДГО сообщается дополнительно по телефону или уведомлением

Работы по ТО ВДГО выполняются в рабочее время с 8:30 до 17:30

Начальник Омского МУ  Токарев С.А.

Ведущий инженер ОМУ  Копонов Н.Н.

Разработал(а): Л.И. Кузнецова