

Утверждаю:  
Заместитель генерального директора  
Главный инженер АО "Омскоблгаз"

С.В. Жучков  
24.12.2022г.

### График

периодического технического обслуживания внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования в п. Ключи, с. Харино, ДНТ "Березовый Стан, ПК "Берег" Омского района Омской области на 2023 год.

Адрес\Месяц	Номер квартиры	Количество квартир	Выполнено ТО факт	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ул. Светлая	11, 12, 13, 14, 15	5		12.01.2023											
ул. Светлая	17, 19, 2, 2а, 20, 4	6		13.01.2023											
ул. Светлая	21, 23, 24, 25, 26, 16	6		16.01.2023											
ул. Светлая	27, 28, 29, 3, 30, 31	6		18.01.2023											
ул. Светлая	33, 35, 37, 38, 39/1	5		19.01.2023											
ул. Кленовая	1а, 16, 2/3, 9, 11, 12, 13, 14	8		20.01.2023											
ул. Кленовая	15, 15а, 156/1, 156-2, 17	5			02.02.2023										
ул. Кленовая	18, 19, 20, 23, 24	5			03.02.2023										
ул. Кленовая	25, 26, 27, 3, 30	5			06.02.2023										
ул. Кленовая	31, 32, 33, 34, 35	5			08.02.2023										
ул. Кленовая	36, 37, 37а, 4, 40, 44, 47а/2, 48	8			09.02.2023										
ул. Кленовая	41, 42, 43, 45	4			10.02.2023										
ул. Кленовая	46, 47, 47а, 5, 51, 7	6			13.02.2023										
ул. Кленовая	55, 57, 58, 6, 8, 39, 60, 54	8			15.02.2023										
ул. Светлая	39/2, 40/2, 41, 41б, 41/1, 42/1, 50	7			16.02.2023										
ул. Светлая	43/1, 43/2, 44, 44а, 45, 49, 24 а	7			17.02.2023										
ул. Светлая	5, 6, 8, 9, 48, 21б	6			20.02.2023										
ул. Вешняя	1, 3а, 7, 11/1, 11/2, 14, 19, 20, 29, 27, 29а, 31	12				02.03.2023									
ул. Вешняя	23, 26, 3, 4, 6, 8, 12, 2а, 10, 1-1	10				03.03.2023									
ул. Новая	1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 19/1	6				06.03.2023									
ул. Новая	11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18/2	6				09.03.2023									
ул. Новая	14, 15/1, 15/2, 16, 17	5				10.03.2023									
ул. Новая	18/1, 19/2, 19/3, 2/1, 22а	5				13.03.2023									
ул. Новая	2/2, 20/1, 20/2, 21, 22	5				15.03.2023									
ул. Новая	23, 25, 27, 27а-1, 27а-2	5				16.03.2023									
ул. Новая	28, 29, 3/1, 3/2, 31, 31а	6				17.03.2023									
ул. Новая	33, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2	5				23.03.2023									
ул. Новая	6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 2а	7				24.03.2023									
п. Харино															
ул. Заречная	1/1, 1/2, 3/2, 10/1, 10/2, 11/1	6					05.04.2023								
ул. Заречная	11/2, 2/1, 2/2, 3/1, 4/1	5					06.04.2023								
ул. Заречная	4/2, 5/1, 6/1, 6/2, 7/1	5					07.04.2023								
ул. Заречная	7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 5/2	6					11.04.2023								
ул. Луговая	10/2, 10/1, 12/1, 12/2, 2/1, 5	6					12.04.2023								
ул. Луговая	2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2	5					13.04.2023								
ул. Луговая	8/1, 8/2	2					14.04.2023								
ул. Труда	135, 137а, 139а, 143, 145, 135а, 144	7					19.04.2023								
ул. Труда	147, 148, 149, 151, 154, 147а, 145 а	7					20.04.2023								
ул. Труда	155, 158, 159, 160, 161	5					21.04.2023								
ул. Труда	163, 164, 165, 168, 169	5						16.05.2023							
ул. Труда	170, 172, 173, 175, 174, 176	6						17.05.2023							
ул. Труда	177, 178, 179, 180, 182	5						18.05.2023							
ул. Труда	183, 183а, 186, 188, 189, 201	6						19.05.2023							
ул. Труда	190, 194, 195, 196, 198	5						22.05.2023							
ул. Труда	199, 202, 203, 204/1, 204/2	5						24.05.2023							
ул. Труда	205, 209, 209а, 213	4						25.05.2023							
ул. Береговая	214а, 216, 218, 220, 222, 230	6								06.06.2023					
ул. Береговая	222-н, 224, 226, 245, 249	5								07.06.2023					
ул. Береговая	251, 253, 255, 261а, 265, 275, 238	7								08.06.2023					



